CONSTRUCTIESUPERVISIE

Dagrapport

Vaste, controleerbare samenvatting uit bevestigde projectregistraties

RAPPORT	DATUM	PROJECT
DR-2026-0123	**2026-07-24**	**SU-L1054 · Health Service Improvement Project**

GEBOUW	LOCATIE	SUPERVISOR
Building B1	**Paramaribo**	**Test Supervisor**

1. Projectinformatie, weer en werkuren

Weer	sunny; 32 °C; wind moderate
Werkuren	07:00–16:00
Verwachte bezetting	15

2. Samenvatting van de dag

Planned installation and inspection work was completed during the shift.

3–4. Aanwezigheid, werkzaamheden en voortgang

Aanwezig	15 personen
Werkzaamheden	Lighting switches were installed and the curtain-wall repair was inspected.
Voortgang	86%

CONSTRUCTIESUPERVISIE

Dagrapport · vervolg

DR-2026-0123 · 2026-07-24 · SU-L1054 · Building B1

5–7. Inspecties, kwaliteit en HSE

Inspecties	issues
Kwaliteit	Curtain-wall repair requires final independent verification.
HSE	Geen incident of near miss gemeld

8–12. Materieel, leveringen, testen, wijzigingen en vertraging

Materieel	All equipment operational.
Leveringen	No deliveries.
Testen/meten	Switch alignment visually checked.
Wijzigingswerk	none
Vertraging	Geen vertraging

13–16. Communicatie, acties, risico's en morgen

Communicatie	Contractor instructed to submit completion evidence.
Registraties	1 dagregistraties
Risico's	Remaining finishes must be protected.
Planning morgen	Complete remaining finishes and carry out final cleaning.

17–19. Foto's, bijlagen en controle

Foto's	3
Bijlagen	Door supervisor gecontroleerd

Werk-PDF uit bevestigde dagregistraties. Formele status en verklaringen staan in de rapporthistorie.